शरद पवार इन्स्पायर फेलोशिप इन एज्युकेशन

सन-२०२६ / २७

“ शैक्षणिक परिवर्तन उपक्रमाचा वार्षिक कार्य अहवाल ”

१) फेलोचे नाव :- श्री. अमोल किसन हंकरे
विषय शिक्षक (विज्ञान),
जिल्हा परिषद शाळा नं. २ कुची, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली.
२) पत्ता :- मु. पो. कुची, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली.
३) शैक्षणिक पात्रता :- एम.ए. बी.ए.बी.एड, डी.एड. B.sc (appear)
४) ईमेल आय. डी :- amolhankare04@gmail.com
५) मेंटॉरचे नाव :- श्री. सोमनाथ वाळके

---

६) शैक्षणिक परिवर्तन उपक्रमाचे नाव :-
“डिजिटल खेळाच्या माध्यमातून शैक्षणिक प्रगती मापन”
७) कार्य अहवाल कालावधी :-

- १) उपक्रम प्रत्यक्ष कार्य :- जून २०२६ ते मार्च २०२७
- २) उपक्रम अहवाल लेखन :- एप्रिल २०२६
- ३) अहवाल सादरीकरण :- मे २०२७

८) केलेल्या कार्याचा तपशील :-
१५ जून २०२६ पासून शाळा सुरु झाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN) क्षमतेनुसार वार्षिक कार्य आराखडा खालीलप्रमाणे राबवण्यात आला आहे:

उपक्रम वार्षिक नियोजन

क्र.	महिना	आठवडा क्र.	कार्य तपशील
१	जून २०२६	१ ला व २ रा आठवडा	प्रकल्प वार्षिक आराखडा तयार करणे आणि डिजिटल खेळांच्या निवडीबाबत नियोजन करणे.

क्र.	महिना	आठवडा क्र.	कार्य तपशील
		३ रा व ४ था आठवडा	पायाभूत चाचणीद्वारे विद्यार्थी निवड करणे व पालकांची सभा घेणे.
२	जुलै २०२६	१ ला व २ रा आठवडा	संख्यावाचन खेळांद्वारे शैक्षणिक कार्यशाळा आयोजित करणे.
		३ रा व ४ था आठवडा	बेरीज-वजाबाकी क्रियांसाठी डिजिटल खेळांचा प्रत्यक्ष सराव सुरू करणे.
३	ऑगस्ट २०२६	१ ला व २ रा आठवडा	तांत्रिक संसाधने (टॅबलेट्स व इंटरनेट) उपक्रमासाठी उपलब्ध करणे.
		३ रा व ४ था आठवडा	गुणाकार व भागाकार संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी उपक्रमांची अंमलबजावणी.
४	सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२६	नियमित मूल्यमापन करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची डिजिटल स्वरूपात नोंद ठेवणे.	
		डिसेंबर अखेर पालक सभा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर सविस्तर चर्चा करणे.	
५	जानेवारी व फेब्रुवारी २०२७	जानेवारी	भाषा विषयक कौशल्यांसाठी डिजिटल खेळांचा सराव सुरू करणे.
		फेब्रुवारी	अध्ययन अक्षम मुलांसाठी विशेष उपचारात्मक मार्गदर्शन

क्र.	महिना	आठवडा क्र.	कार्य तपशील
			सत्रे घेणे.
६	मार्च २०२७	१ ला व २ रा आठवडा	अंतिम मूल्यमापन चाचणी (डिजिटल खेळांद्वारे) पूर्ण करणे.
		३ रा व ४ था आठवडा	उपक्रमाचे अंतिम निष्कर्ष संकलित करून अहवाल रूप देणे.
७	एप्रिल २०२७	उपक्रम कार्य अहवाल अंतिम लेखन प्रक्रिया पूर्ण करणे.	
८	मे २०२७	वार्षिक कार्य अहवाल सादरीकरण करणे.	

९) मेंटॉरचा शेरा :-

दिनांक -

सही
अमोल किसन हंकरे